

Ogłoszenie nr 560427453-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.

**Jeleniewo: Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowości Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości Malesowizna.  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 607128-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510543561-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

tak

**Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Suwalski Park Krajobrazowy , Krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail turtulspk@gmail.com, faks 875697636.

Adres strony internetowej (url): <http://www.spk.org.pl>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Park Krajobrazowy

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowości Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości Malesowizna.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

3021-1/2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka działka 253/1 i Malesowizna działka 31/2 oraz parkingu w

miejsowości Malesowizna działka 27 w tym: 2. Obsługa geodezyjna i geologiczna procesu inwestycyjnego, 3. Wykonanie, z uwzględnieniem wytycznych PFU i decyzji o warunkach zabudowy, projektu budowlanego i wykonawczego budowy dwóch stalowych wież widokowych i parkingu, 4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień. 5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 6. Budowa według sporządzonych projektów technicznych dwóch bliźniaczych, stalowych wież widokowych o wysokości do poziomu tarasu widokowego około 15,5m oraz wysokości całkowitej 19,5 m (szczyt dachu), i jednego parkingu. 7. Wyposażenie wieży widokowej w miejscowości Malesowizna w system monitoringu video. 8. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 9. Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu. 10. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

**II.4) Główny kod CPV: 45262400-5**

**Dodatkowe kody CPV:**

45111291-4,

71220000-6,

32323500-8,

09331200-0

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

11.12.2020-30.06.2022

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NAZWA:** Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych  
**NR:** 1 w miejscowości Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości Malesowizna.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 11/12/2020

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Heli Factor Sp. z o.o., marcin.pudelko@heli-factor.pl, ul. Lektykarska 4a,, 01-687, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**  
880000.00 zł.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

17/03/2021

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Treść § 14 ust. 1, pkt.1 a-e umowy z 11 grudnia 2020 r. : a) do końca I kwartału 2021 r. do wysokości 12% wartości niniejszej umowy, b) do końca II kwartału 2021 r. do wysokości 13% wartości niniejszej umowy, c) do końca III kwartału 2021 r. do wysokości 20 % wartości niniejszej umowy, d) do końca IV kwartału 2021 r. do wysokości 20% wartości niniejszej umowy, e) do końca

I kwartału 2022 r. do wysokości 15% wartości niniejszej umowy. Zastępuje się treścią: a) do końca II kwartału 2021 r. do wysokości około 12% wartości niniejszej umowy, b) do końca III kwartału 2021 r. do wysokości około 40% wartości niniejszej umowy, c) do końca IV kwartału 2021 r. do wysokości około 28 % wartości niniejszej umowy, d) do końca I kwartału 2022 r. do wysokości około 20% wartości niniejszej umowy.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Aneks do umowy dotyczy przesunięcia terminów płatności w związku z brakiem możliwości wykonania prac w I kwartale 2021 r. zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Wykonawca wnioskuje o możliwość przesunięcia zaplanowanych prac budowlanych na kolejne kwartały z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (ujemnych temperatur i pokrywy śnieżnej), uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych w miesiącach luty- marzec 2021 r. Tym samym została przesunięta I transza płatności przewidziana umową na koniec I kwartału 2021 r. Wartość umowy, zakres i termin realizacji prac nie uległy zmianie.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**